



El Ayuntamiento de Ibro, como entidad adjudicataria, ha llevado a cabo el procedimiento de modificación del contrato de la obra titulada “Creación de un Aparcamiento Público en el Casco Histórico de Ibro”, cuya obra estaba adjudicada al contratista D. Martin Serafín Lucas Buendía por un importe inicial de .

La modificación consiste en la actualización a la realidad de las mediciones de la obra inicialmente proyectadas así como la introducción de nuevas partidas de obra cuya ejecución es necesaria para cumplir los objetivos de la actuación.

El presupuesto de la modificación del contrato de obras es por un importe total de 48.382 €, impuestos incluidos, siendo el adjudicatario de esta modificación el contratista D. Martin Serafín Lucas Buendía.